Vizat
Inspectoratul Judetean in Constructii Suceava

PROGRAM PENTRU URMARIREA SI CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII (SPECIALITATEA REZISTENTA)
- CLADIRE COMPRESOR DE GAZE NATURALE -

e Numar proiect: 397/2019

e Faza: Proiect tehnic si detalii de executie (P.Th. + D.E.)

e Denumire proiect: "Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A.

Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta

eficienta”.

¢ Amplasament: Calea Unirii, nr. 24, jud. Suceava

¢ Beneficiar: S.C. AMBRO S.A.

e Proiectant general: S.C. LOIAL IMPEX S.R.L.

|
e Proiectant de specialitate (rezistenta): S.C. MOLDPROIECT A.S.D. S.R\. \:\i\ \

e Autorizatie de construire: nr.

din data:

7

In baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile

ulterioare, a Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante

pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor - indicativ PCF 002, aprobata prin Ordinul

ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1370/2014 si a reglementarilor

tehnice in vigoare, va inaintam lista stadiilor fizice pentru controlul calitatii lucrarilor in santier:

Documentul care se | Cine intocmeste si
incheie: semneaza
P.V.T. (proces I - Inspectoratul Nr. si data
Nr. | Lucrari care se controleaza, se verifica, sau se | verbal trasare) Judetean in documentului
Crt. | receptioneaza calitativ si pentru care trebuie | P.V.R. (proces Constructii Suceava incheiat
intocmite documente scrise. verbal receptie) B - Beneficiar
P.V.L.A. (proces E - Executant
verbal lucrari P - Proiectant
ascunse ) i
P.V.R.C. (proces G-igentetmician
verbal receptie
calitativa)
P.V.F.D. (proces
verbal faza
determinanta )
0 1 2 3 4
1 Faza determinanta 1
Verificare natura teren de fundare si a cotei de P.V.F.D. B+E+P+G
fundare
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2 Verificare trasare fundatii P MR B+E+P
Faza determinanta 2
3 Verificare armare fundatii P.V.F.D. B+E+P
premergator turnarii betonului
(inclusiv armaturi stalpi)
4 Verificarea aspectului betonului PV.RC. B+E+P
dupa decofrare fundatii
5 Verificarea calitatii straturilor suport P.V.L.A. B+E+P
ale placii de la cota 0,00
6 Verificare armare placa cota: +0,00, P.V.L.A. B+E+P
premergator turnarii betonului
7 | Verificarea aspectului betonului dupa decofrare P.V.R.C. B+E+P
placa cota: £0,00
8 Faza determinanta 3
Verificare armare fundatie compressor de gaze PV.ED B+E+P
naturale, premergator turnarii betonului
9 | Verificarea aspectului betonului dupa decofrare B+E+P
fundatie compressor de gaze natural%
2 A\(O
Verificare armare stalpi part /e
10 premergator turnarii betonufth?  / B+E+P
(inclusiv armaturile de ancorare azidarieq) pf
\
11 Verificarea calitatii zidariei de la })% Pl B+E+P
/ o iy
M
= A
12 | Verificarea aspectului betonului dupa decofrare B+E+P
stalpi pater
Faza determinanta 4
13 | Verificare armare placa, grinzi si centuri peste P.V.ED. B+E+P
parter, premergator turnarii betonului
14 | Verificarea aspectului betonului dupa decofrare P V:R:C. B+E+P
placa,grinzi si centuri peste parter
15 Receptie la terminarea lucrarilor PVRC, P+B+E

— specialitatea rezistenta —

67




NOTE:

Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participare, cu minim 5 zile inainte de

data la care se face verificarea.

Proiectantul geotehnician va fi chemat ori de cate ori se va constata ca terenul si-a modificat

caracteristicile.

Calitatea betonului se va constata pe baza examenului direct si a buletinului de analiza emis la

laboratorul antreprenorului.
)

Pentru lucrarile ascunse care nu conditioneaza rezi i itat(ﬁ‘ﬁ jguranta in exploatare

si functionalitatea obiectelor respective, in totul s

efectueaza permanent pe faze de lucrari.

PROIECTANT : S.C. MOLDPROIECT A.S.D. S.R.L.

BENEFICIAR:

Ing. lo tian

EXECUTANT :
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